

1. Scopeklärung

Aus meiner Sicht sollte der Umfang und der wirklich operativ umzusetzende Scope für Welle 2 besser (im Sinne von mit größerer Sorgfalt) erhoben werden (Stichwort hier systematische Auswertung der Belege im R3 / Schnittstellendaten. Dies sollte mit Experteninterviews (technisch und fachlich) Kombiniert werden. Hier sollten die Schnittstellen und Entwicklungen auch auf Prozesse gemappt werden.

2. Backlogaufbau

Aus meiner Sicht sollten so die fachlichen Prozesse als Klammer im Sinne eines „Epic“ (respektive Anforderung) oder eines Paketes der 1.sten Ordnung dienen.

Die notwendigen den einzelnen fachlichen / technischen Streams zuzuordnenden Arbeitspaketen würde ich auf Ebene der Features (2te Ordnung sehen) dies würde also alle notwendigen RICEF Themen in einem, alle fachlichen Customizings und auch die notwendigen integrativen-Tests beheimatet.

Die operative / Umsetzungs- / Trackingebene für die Streams ist dann die User Story Ebene oder Paket der dritten Ordnung. Sollten mehrere US pro fachlicher Stream notwendig sein, so sind diese als Kettenumsetzung zu sehen, deren Umsetzung und komponentenhafte-Verprobung innerhalb eines Sprints (Dauer 3 Wochen) abzuarbeiten ist.

Eine mögliche 4. Ebene in Form von Tasks unter US würde ich den jeweiligen Streams im Sinne einer frei zu gestaltenden Selbstorganisation freistellen.

Dieser Ansatz ermöglicht auch ein gemeinsames Verständnis einer Natürlichen Abarbeitungsreihenfolge.

3. Verantwortungszuordnung

Jede eben hat eine klare Verantwortungszuordnung, aus einem Pärchen von Fachlichkeit und Technik.

1. Ebene: Steuerungsebene PL
2. Ebene: Steuerungsebene Streamlead
3. Ebene: Steuerungsebene Umsetzungssupport

Dies würde meiner Meinung nach auch mehr Klarheit über die Handlungsebene / Entscheidungskompetenz der einzelnen Rollen bringen.

9. Meetingstruktur

Ich denke es sollte in jedem Stream mindestens in den Kernarbeitstagen (Di mit Do). Darüber hinaus sollte es mMn auch ein tägliches Scrum of Scrums / Daily (15min) aller Streamlead und PL geben, um dort Informationen zu erhalten oder auch Fragen platzieren zu können, sowie die Notwendigkeit für bilaterale Abstimmungen zu erkennen. Ebenso wichtig / wirkungsvoll erachte ich ein „echtes“ Statusmeeting, welches in regelmäßigem Turnus stattfindet und auch wirklich zu Diskussionen führt.

10. Governance für Zentrale Themen

Es sollte ein definiertes, sachverständiges und auch entscheidungsbefugtes Gremium ins Leben gerufen werden, welches sich mit zentralen und für das Projekt basalen Themen beschäftigt, wie beispielsweise:

1. Umgebungsplanung/ Umgebungsnutzungsplanung
2. Transportorganisation / Planung
3. Testdatengouvernance
4. Abstimmung Betrieb/ Projekt (Retrofit)
5. Migrationszeitpunkte Abstimmen

11. Dokumentation

Soweit mir bekannt, gibt es keine projekteinheitliche Dokumentationsrichtlinie / Anforderung an die Betriebsübergabedokumentation. Hier sollte aus meiner Sicht schnellstmöglich ein Set an Mindestanforderungen des ADAC definiert werden, und auch die dafür Notwendige Zeit im Projekt eingeplant werden.

12. Scopeabgrenzung / Nicht-Ziele

Aus meiner Sicht ebenso wichtig ist eine Abgrenzung. Eine ILV-APP ist meines Wissens KEIN Bestandteil des S4 Programms und sollte daher auch nicht in dessen Bewertung einführen. Dies gilt auch für weitere Themen wie bspw. die Anpassung von UAC-Jobs, um eine Belieferung der Dateischnittstellen zu gewährleisten. Hier sollte sich in der Scopeklärung/ Erarbeitung überlegt werden wie derartige Themen zu handhaben sind und ein definiertes Vorgehen erarbeitet werden.

4. RICEFW Bündeln

Aus meiner Sicht würde das Sinn machen, Entwicklungen und Schnittstellen zu bündeln. Die Trennung hat uns viele künstliche Grenzen gebracht, die das Große Ganze nicht beschleunigt haben.

5. Lieferorganisation

Ich persönlich benötige keinen NTT-Counterpart (dies mag auch meinem persönlichen Counterpart geschuldet sein). Mir wäre ein direkter Zugriff auf die Umsetzer einhergehend mit der Umsetzungsverantwortung deutlich lieber. Der NTT-Kontakt wäre dann nur für die disziplinarische Führung / Expertenorganisation zuständig. Dies wäre jedoch meinem Empfinden nach aber ein Bruch des bisherigen Verantwortungskonzepts. Jedoch könnte dies Imho auch eine Chance sein, die bisher nicht vollumfänglich gelebte Eigentümerschaft / Identifikation der Stakeholder / ADAC Key User mit dem Produkt.

6. Personalsituation

Leider haben wir nach meinem Empfinden einige Personen die dem Team/ Projekt dauerhaft mehr Ressourcen kosten, als dass ihre aktive Mitarbeit freisetzt. Hierzu sollte nachgesteuert werden. Dies ist mMn nach über alle beteiligten ADAC-Bereiche (Finanzbereich/AIS) also auch bei den externen Partnern der Fall. Durch das „in den Lead“ gehen des ADAC muss ihm dann natürlich auch die Entscheidungsgewalt über die Ressourcen innewohnen. Dies muss in Absprache mit der Projektleitung erfolgen.

Grundsätzlich würde ich mir wünschen dezidierte Ressourcen zur Verfügung zu haben, um auch eine Planbarkeit zu erreichen, aktuell sind die NTT und auch z.T. ADAC-Ressourcen oftmals nicht wirklich greifbar.

7. Toolingsituation

Aus meiner Sicht kommt nur die Kombi aus JIRA/ Confluence in Frage. Deren Nutzung ist noch stärker zu forcieren, so dass auch alle Tasks darin geführt und getrackt werden. Dies gilt auch für projektexterne Entwickler (Stichwort: Bergomatz/ Weißes Kaninchen). Für eine Transparentere Kommunikation kann ich nur dazu anregen die umfangreichen Kommentarfunktion zu nutzen. Auch bei Excellisten und sonstigem haben wir einen ziemlichen Wildwuchs erreicht, wenn ich alleine an die Unterschiedlichen Job-Excels denke. Dazu kommt die Unsitte Projektdaten alleine auf eigenen Laufwerken zu horten (vor allem NTT aber leider auch ADAC (bin selbst keine gute Ausnahme)). Da beide Tools revisionssicher Versionieren, kann ich nur dazu raten hier keine zu große Scheu bei der Rechteverwaltung walten zu lassen.

8. Phasenorganisation / Sprintorganisation

Aus meiner Sicht macht ein „weiter so“ bei der grundsätzlichen Phasenorganisation wenig Hoffnung auf höhere Steuerbarkeit, insbesondere wenn diese willkürlich beendet werden, ohne die angestrebten Ziel zu erreichen oder einfach dann parallel laufen. Ich persönlich habe gute Erfahrung mit kürzeren Sprint-Intervallen. Hier könnte man anleihen an ADAM und VITA nehmen und einen Dreiwochenzyklus einführen, der dann auch mit einer Retro abgeschlossen wird.

AW: Workshop Intern Prozessschärfung, Klärung interne Zuständigkeiten, etc.



Seitz, Sebastian

An

251113_Serif_Sebastian_Welle2.docx

...docx

...Datei

Guten Abend zusammen,

anbei findet ihr meine Gedanken zum Thema Welle 2 und wie wir uns verbessern können.

Schade das ich bei dem Workshop nicht dabei sein kann, aber ich freue mich dennoch mehr über meinen Urlaub.

Viel Spaß bei der Lektüre.

Besten Dank & Beste Grüße
Thanks & Cheers

Sebastian (Seitz)
M +49 171 555 02 88

Upcoming absence
17.11 – 21.11.2025

— Ursprünglicher Termin —
Von: FP_Zentrale_Road_to_HANA <Road_to_HANA@adac.de>
Gesendet: Freitag, 17. Oktober 2025 09:59

An
Cc:
Betreff: Workshop intern Prozessschärfung, Klärung interne Zuständigkeiten, etc.

Zeit: Mittwoch, 19. November 2025 14:15-16:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien.
Ort: F 0387

Ich nehme Moderationskaffee mit ☺
Evtl. macht sich jeder schon vorher über die Agenda, den Aufbau etc. Gedanken
@Seitz, Sebastian wenn du Themen hast, die wir mitnehmen sollen, dann schreibs kurz zusammen und schicks an uns
Danke und Euch allen ein schönes Wochenende
Helga