



Richtlinie

für den Umgang mit

Großprojekten

in der ADAC SE

- **Verantwortung jedes Vorstandsmitglieds für den eigenen Fachbereich** und dessen Geschäfte sowie deren Risiken; gegebenenfalls unter Hinzuziehung des notwendigen Fachwissens (intern/extern).
- Große Projekte/Investitionen (insbesondere solche, die ein potentiell hohes Risiko für die ADAC SE nach sich ziehen und/oder von hoher strategischer/politischer Bedeutung für die ADAC SE sind) sind **in der Vorstandssitzung der ADAC SE** vorzustellen.
- Verpflichtende Information der Stabs- und Servicebereiche (Controlling, Finanzen, Rechtsabteilung, gegebenenfalls andere) unter klarer Benennung der Chancen/Risiken. Dazu existiert ein Regelverfahren, der Businessplan ADAC SE
- Inhalte:
 - Verbindliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen.
 - Standardisierte Überprüfung der Rendite und der Risiken auf Basis der Angaben des Fachbereichs.
- Änderungen in den Risiken oder neue Risiken sind von den Fachbereichen in den Businessplan einzuarbeiten und an den jeweiligen Vorstand sowie den entsprechenden Stabs- oder Servicebereich zu melden.
- Projekte, die Einfluss auf den ADAC e.V. und/oder die ADAC Stiftung sowie deren Tochter- und Enkelgesellschaften nehmen, sind mit den Verantwortlichen dort abzustimmen.
- Diese Richtlinie gilt für die ADAC SE sowie die von ihr direkt oder indirekt beherrschten Gesellschaften.
- Bei Unklarheiten wird an den Vorstand eskaliert.
- Vorgaben aus der allgemeinen Richtlinie Projektmanagement sind unabhängig von dieser speziellen Richtlinie einzuhalten.
- **Änderungen** dieser Richtlinie werden vom Vorstand der ADAC SE entschieden.

Zur besseren Lesbarkeit wurde in dieser Richtlinie auf die jeweils geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet.